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	Aralık 2013-Ocak, Şubat 2014


	Yapımı devam etmekte olan Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Rektörlük binaları için genel akademik ihtiyaçlar gözden geçirilerek gerekli revizyon çalışmalarının tamamlanması.

	
	

	
	Yapımı planlanan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bişkek Türk İlkokul ve Ortaokul İnşaatı ‘nın ihale çalışmalarının tamamlanması ve ihaleye çıkılması.

	
	Yapımı devam eden ve işletmeye alınmış tüm tesislerde daha modern ve verimli sistemlerin (IP santral, CCTV vb) entegrasyonunun sağlanması.

	
	Yerleşke içerisinde yapımı planlanan sulama kanalı inşaatının projelendirilmesi. 

	
	İhtiyacı hasıl olan yapım işlerinin tespit edilmesi ve bunlarla ilgili ofis çalışmalarının yapılması.

	Mart, Nisan, Mayıs 2014
	Yapımı devam etmekte olan Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Rektörlük binaları, Spor Salonu, İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Camii inşaatları kontrollük hizmetlerinin sürdürülmesi.

	
	T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bişkek Türk İlkokul ve Ortaokul İnşaatı ‘nın yer teslimi yapılarak yapımına başlanması.


	
	Projelendirme aşaması tamamlanan sulama kanalı inşaatına başlanması.

	
	Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi ve Rektörlük Binası ısı ve enerji tesislerine ait proje ve ofis çalışmalarının tamamlanması.

	Haziran, Temmuz, Ağustos

2014
	Yapımı devam etmekte olan Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Rektörlük binaları, Spor Salonu, İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Camii inşaatları kontrollük hizmetlerinin sürdürülmesi.

	
	Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi ve Rektörlük Binası inşaatlarının geçici kabulünün yapılarak işletmeye alınması.

	
	İşletmeye alınacak tesislerin peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yapılması.

	
	Kapalı Spor Salonu kısmi geçici kabulünün yapılması ve işletmeye alınması.

	
	Yurt (Öğrenci Evi), Yemekhane (Sosyal Tesisler) ve Spor Salonu İnşaatlarının geçici kabullerinin yapılması, işletme projelerinin hazırlanmaya başlanması.

	
	Bakım-onarım gerektiren tesislerin tespit edilmesi ve bakım-onarım çalışmalarına başlanması.

	
	Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi ve Rektörlük Binası ısı ve enerji tesisi imalatlarına başlanması ve tamamlanması.

	
	Açık spor tesislerinin bakım ve onarım çalışmalarına başlanması ve tamamlanması.

	
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi çatı onarımı imalatlarına başlanması ve tamamlanması.

	Eylül, Ekim, Kasım 2014
	Yapımı devam etmekte olan Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Rektörlük binaları, İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Camii inşaatları kontrollük hizmetlerinin sürdürülmesi.

	
	Yurt (Öğrenci Evi), Yemekhane (Sosyal Tesisler) ve Spor Salonu İnşaatlarının kesin hesap ve kesin hakediş çalışmalarına başlanması.

	
	Bakım-onarım çalışmalarının tamamlanması.

	
	


Y A P I  İ Ş L E R İ  D A İ R E S İ  B A Ş K A N L I Ğ I

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

1. Üniversitenin ihtiyacı olan yeni inşaat, genişletme, bakım ve onarım gibi fonksiyonları, Yapı İşlerinde uygulanacak tüm standart ve esasların tanımlanmasını, inşaatlarla ilgili araştırma, etüt, plan-proje yapım işlerinin ya kurum içinde yapılmasını ya da ihale yoluyla kurum dışı firmalarla yaptırılması faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
2. Bina yapı sistem ve malzemeleri ile ilgili teknolojik gelişmeleri, ihale uygulama kanunlarındaki gelişmeleri takip etmek ve yeniliklerin uygulamaya kazandırılmasını sağlamak.

3. Yeni kurulacak bina ve tesislerin teknolojik gelişmelere uygun plan ve projelendirilmesini sağlamak, yapım ve onarımlarda projeye uygun sayı ve nitelikte olmasını sağlamak.
4. Kuruluş yapısına göre, personelin iş takibini, uygun istihdamını sağlamak, yerli kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi ödemelerin zamanında ödenmesini sağlamak.

5. Kurumun yeni inşaatları ile ilgili mimari, statik, inşaat, elektrik, mekanik, havalandırma, arıtma ve çevre düzenlemelerinin ön ve uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlamak.

6. İhale öncesi genel teknik şartname, ihale şartnamesi, özel idari şartname, keşif ve sözleşme tasarılarının üniversite ihale ve satın alma yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak.

7. Kurum dışı gerçekleştirilecek yapım işleri uygulamaları sırasında, kabul, kesin hesap ve kesin kabullerinin zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlamak.

8. Müteahhitlerce uygulanan yapı ve tesislerin hakedişlerinin yönetmeliklere uygun olarak ödenmesini sağlamak.
9. Müteahhitlerce uygulanan yapı ve tesislerin inşaatları ile ilgili faaliyetlerini proje ve sözleşmelerine uygun olarak tamamlanmasını sağlamak, karşılığında teminatlarının iade edilmesine onay vermek ve ilişik kesilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
10. İhale Komisyonlarda, Başkan ya da Üye olarak görev almak.

11. Katıldığı ve/veya sorumluluk üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırılmasını, iyileştirme önerileri geliştirilmesini sağlamak.

12. Yetki derecesine uygun olarak, gerekli yerlerde imza yetkisini kullanabilmek.

13. Astlarını sicil raporlarını doldurmak, onların kendi astları için görevlendirdiklerini onaylamak.
14. Konusu ile ilgili Amiri ya da Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.






























































































































